



Michelské pekárny

- Dokončené demolic 1. části
- Q4/2022 – zahájení 2.části demolic
- Q2/2022 – zahájení přeložky komunikace

*)Částečný provoz areálu do 09/2022

(spojené akce SR a sousedního vlastníka)