


# Rozjíždí se rekonstrukce, která uleví frekventované křižovatce

Dovolujeme si Vás informovat o nadcházejících stavebních aktivitách, které na základě dohody společnosti Skanska s magistrátem hl. m. Praha a městskou částí Praha 12 budou v okolí Vašeho domova probíhat v době od **1. června** nejpозději do **28. srpna 2021**.

Jejich cílem je vyřešit neuspokojivou dopravní situaci v okolí křižovatky ulic Generála Šišky a Komořanská do doby, než dojde k realizaci projektu Nová Komořanská. Do konce prázdnin tak bude realizováno rozšíření křižovatky Generála Šišky a Komořanská o odbočovací pruh, kdy stávající dvoupruhová vozovka bude směrem do centra **rozšířena o další jízdní pruh**. Spolu s tím dojde k optimalizaci nastavení světelných zařízení. Zvýšením počtu pruhů na vjezdu do křižovatky se **zvýší kapacita křižovatky a tím i její propustnost** ze strany od Komořan. Zároveň s první etapou úpravy křižovatky bude provedena rekonstrukce plynovodního zařízení, kterou má v investičním plánu Pražská plynárenská distribuce. Nově upravená křižovatka by měla být v provozu nejpозději do 28. srpna 2021.



Informační video k plánovanému záměru naleznete na linku níže  
<https://reality.skanska.cz/blog/modransky-cukrovar#alternativni-upravy-komoranska>



# Rozsah a harmonogram stavebních prací:

## Komunikace

Stávající vozovka ulice Komořanské se dvěma jízdními pruhy se na své východní straně rozšíří, což umožní v tomto úseku umístit tři jízdni pruhy v celkové šířce vozovky 9,5m. Stávající uliční vpusti na východní straně komunikace budou posunuty do nových pozic k nově provedené obrubě. V návaznosti na to budou provedeny přeložky kabelu veřejného osvětlení a posun dvou stožárů veřejného osvětlení, přeložka slaboproudého kabelu společnosti CETIN, přeložka slaboproudého kabelu společnosti T-Mobile a Praha 12 NET v kolizním úseku. Součástí je i rekonstrukce stávajícího řadu plynovodu.

## Světelné signalizační zařízení (SSZ)

Jedná se o úpravu a doplnění stávajícího zařízení pro řízení dopravy a souvisejících stavebních úprav. SSZ bude rozšířeno o indukční smyčky na vjezdu z ulice Generála Šišky a Komořanské jih. Na vjezdu z ulice Generála Šišky a Komořanské budou demontovány stávající stožáry SSZ a osazeny nové včetně nové výstroje. Na vjezdu z ulice Generála Šišky bude změněn symbol návěstidla zelené doplňkové šipky.

## Dopravně inženýrské opatření (DIO)

### 1.–2. část rekonstrukce – 1. 6. až 11. 6. 2021

Budou provedeny přípravné práce, upraveny nebo odstraněny fyzické ostrůvky a vybudován přejezd středního dělicího pásu v Komořanské ulici v úseku Obchodní náměstí – Gen. Šišky. V těchto etapách dojde pouze k lokálním šířkovým omezením v křižovatce bez většího vlivu na dopravu a beze změn v provozu MHD.

### 3. etapa – 12. 6. – 25. 6. 2021

V této etapě proběhne rekonstrukce plynovodu společností Pražská plynárenská v úseku Gen. Šišky – U Spořitelny. V severní části Komořanské bude uzavřen jízdni pás z Prahy a doprava bude vedena obousměrně v protilehlém pásu, (při běžném provozu sloužícím k jízdě do Prahy). Opravovaná část Komořanské bude jednosměrná ve směru z Prahy mimo BUS MHD, které budou vedeny obousměrně. Provoz bude řízen provizorním světelným signalizačním zařízením. Přejezd přes Komořanskou zůstává v provozu.

**Hlavní objízdna trasa:** Hlavní objízdna trasa bude vedena z oblasti Závisti přes most Závodu míru do ulice K přehradám a dále po Strakonické na Barrandovský most a přes něj na pravý břeh Vltavy. Po stejné trase bude vedena doprava ze Zbraslavi (k Přehradám i Strakonická, z Komořanského tunelu, Radotína, Velké a Malé Chuchle. Upozornění na uzávěru bude osazeno v Dolních Břežanech a Cholupicích.

**Místní objízdna trasa:** Místní objízdna trasa pro Komořany a Modřany bude vedena ulicemi Komořanská, Dolnocholupická, Gen. Šišky, Čs. Exilu na Modřanskou u Mikrotechny.

**Změny v provozu BUS:** Trasy linek zůstávají beze změn. Polohy zastávek se nemění. „Cukrovar Modřany“ zůstává v provizorní poloze vyvolané jinou stavbou.

### 4. etapa – 26. 6. – 9. 7. 2021

V této etapě bude opravena západní část vozovky. Dopravní omezení včetně objízdnych tras zůstává shodné s 3. etapou. Přejezd pro chodce přes Komořanskou bude uzavřen.

**Změny v provozu BUS:** Linka 117 ve směru „Cukrovar Modřany“ (z Prahy) bude přeložena na náhradní trasu, neboť odbočení vlevo pod most TT není možné. Linka bude vedena po trase Gen. Šišky – vlevo Na Havránce – vpravo Písková – vlevo Dolnocholupická – vpravo K Vystrkovu – vlevo Komořanská a dále po své trase.

Zastávka „Čechova čtvrť“ bude přemístěna do ul. Na Havránce mezi ulice V Potočkách a Na Havránce.

### 5. etapa – 10. 7. – 22. 8. 2021

V této etapě bude opravena východní část vozovky. V provozu bude již severní část Komořanské. Jinak bude dopravní omezení stejné jako ve 3. etapě včetně BUS MHD.

### 6. etapa – 23. 8. – 28. 8. 2021

V této etapě bude odstraněn přejezd středního dělicího pásu v Komořanské ulici. Dopravní omezení bude pouze lokální.

Stavební práce s sebou nevyhnutelně přinášejí dočasná omezení a rušivé situace, které se však vždy snažíme eliminovat na nezbytné minimum. Důsledně dbáme na dodržování nejen platné legislativy, ale i na bezpečnost pracovníků na stavbě i všech, kdo se pohybují v jejím okolí. Přesto, i Vaše péče o vlastní bezpečnost v okolí stavby je namístě. Děkujeme za ni. Věříme, že díky stavebním úpravám budeme moci přispět k významnému zkrácení čekací doby na semaforech a zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu.

Pro případné podněty a další dotazy se obraťte na email [info@skanskareality.cz](mailto:info@skanskareality.cz).

Ing. Martina Suchánková  
Vedoucí projektu Skanska Reality a.s.

Kontakt na zhotovitele: Skanska a.s., stavbyvedoucí: Jiří Havel [Jiri.Havel2@Skanska.CZ](mailto:Jiri.Havel2@Skanska.CZ)  
Pražská plynárenská distribuce: Marek Plíml [pliml@intopl.cz](mailto:pliml@intopl.cz)